



Comune di Lequile

Prov. di Lecce

URBANISTICA - AMBIENTE

## CALENDARIO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Anno 2011

Data	<b>MAGGIO</b>	<b>MAGGIO</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>GIUGNO</b>	<b>LUGLIO</b>
	Lun	Mer	Mer	Mer	Mer	Mer
	09-05-11	25-05-11	08-06-11	22-06-11	29-06-11	13-07-11
<b>Interventi</b>	Derattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Deblattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Derattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Deblattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Derattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA
Data	<b>AGOSTO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETTEMBRE</b>	<b>SETTEMBRE</b>	<b>SETTEMBRE</b>
	Mer	Mer	Mer	Mer	Mer	Mer
	03-08-11	17-08-11	24-08-11	07-09-11	gg. 3 prima dell'apertura anno scolastico	21-09-11
<b>Interventi</b>	Deblattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Derattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Deblattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Derattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA	Disinfestazione SCUOLE	Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA

RESPONSABILE SETTORE

arch. Alessandro Macchia

<b>LUGLIO</b>
<b>Mer</b>
<b>20-07-11</b>
Deblattizzazione + Disinfestazione ANTILARVALE ADULTICIDA
<b>OTTOBRE</b>
<b>Mer</b>
<b>05-10-11</b>
Derattizzazione